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Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre
de l'ouvrage".

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les fravaux concernent La restauration de I'élévation Ouest du Bastion Nord et
de la Batterie de revers situés dans la citadelle de Seyne-les-Alpes.

Ces fravaux comprennent essentiellement :

POUR LA TRANCHE FERME n°1 DE TRAVAUX :

Travaux de confortement et de restauration des parements et maconneries de
remparts et du mur parapet de la partie Occidentale du Bastion Nord ;

POUR LA TRANCHE FERME n°2 DE TRAVAUX :

Poursuite des travaux de confortement et de restauration des parements et
maconneries de remparts et du mur parapet sur la partie orientale du Bastion
Nord ; et restauration de la batterie de Revers.

Les prestations, objet du présent marché relevent de la catégorie 3 au sens du
Code du Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Citadelle de Seyne-
les-Alpes, Commune de Seyne-les-Alpes. Département des Alpes de Haute
Provence (04).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par le fitulaire
a proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront
valablement faites a la mairie de Seyne-les-Alpes, jusqu'a ce que le fitulaire ait
fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du domicile gu'il
aura élu.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du
maitre de l'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'ensemble des travaux sera réalisé en une franche unique et
décomposée comme suit :

Pour les franches fermes n°1 et n°2 de travaux

Lot unique : Maconneries et pierres taillées.

1-3. Intervenants
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1-3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-fraitants et d'agrément des conditions de

paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I'article 114 1° du
CMP, I'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle visée &
I'article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ocsuvre est :

Sylvestre GARIN - architecte du patrimoine
Les Bouteils
05 200 Puy Sanieres

Il est chargé d'une mission comprenant :

— Les études de projet (PRO) ;

— L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux (ACT) ;

— L'ensemble des études d'exécution (EXE) ;

— La direction de I'exécution des confrats de travaux (DET) ;

— L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la "Garantie de Parfait Achevement" (AOR) ;

1-3.5. Contréle technique
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS).

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est
assurée par : (a déterminer) désigné(e) dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

Page 6 sur 28



Travaux de restauration de I'élévation Quest du Bastion Nord et de la Batterie de revers. Citadelle
de Seyne-les-Alpes Lot unique : maconneries et pierres taillées
C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulieres

1-3.8 Autres intervenants

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

1-5. Controle des coUts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a
la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le fitulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu'd la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par
les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du
mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la
notification du marché, le titulaire, qu'il soit éfranger ou non, doit remetire au
maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de fravail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du
Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du fitre valant autorisation
de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre
effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contfrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes remunérés
au-dessous du taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total
des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder la
proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de I'exécution du
marché.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers
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En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les fribunaux francais sont
seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
francais.

Si le titulaire est étfranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le tfitulaire, s'il est
établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste
inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la
demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a
I'article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-fraitance du marché Ne............. du
........... ayant pour objet ....ooeeiiieieeiien.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1-6.3. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

A. - Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une
police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a
des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de
réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait de I'opération.

Par dérogation a I'article 4.3 du CCAG, leurs polices doivent apporter les
minimums de garantie définis ci-apres :
— Pendant les travaux :
« dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;
» dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont
dommages immatériels non consécutifs : 750 000,00 € ;
— Apres les travaux :
* tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont
dommages immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.
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Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une
attestation avant la noftification du marche, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les atftestations de leurs sous-traitants repondant aux
mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de
l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la
durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les fitulaires
doivent justifier a fout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles
de leurs sous-traitants.

B. - Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-2 et 2270 du Code
civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter
une clause d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi
du 4 janvier 1978 et par 'annexe | de l'article A 243-1 de la loi précitée, aux
dommages consécutifs aux fravaux neufs, subis par les parties anciennes de la
construction.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou
dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était
pas normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation
du fitulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclameées
n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement &
I'entrepreneur par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
A - Pieces particulieres

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maifre de I'ouvrage fait seul foi,
assorti des documents ci-apres :
un planning prévisionnel indicatif ;
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le dossier de plans donnés a ftitre indicatif ;

e Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ;

* Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants ;

* La décomposition du Cadre de Décomposition des Prix Global et
Forfaitaire ou le Bordereau de prix unitaire.

B - Pieces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix tel qu'il est défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP.

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par le
décret n® 76-87 du 21 janvier 1976 et I'ensemble des textes qui l'ont
modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
reglement des comptes - Travaux en réqgie

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

- En fenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), de la noftification du marché a la
fin du délai de garantie de parfait achevement ;

- Entenant compte des dépenses liees aux mesures particulieres concernant le
tri, I'évacuation et I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en
vigueur.

3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira
aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par
application d'un prix global forfaitaire.
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3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de se faire transmettre par I'entreprise
titulaire tout sous-détail ou toute décomposition supplémentaire des prix
unitaires et/ou forfaitaires en cours de marché et ce pendant toute la durée de
son exécution. Le sous-détail ou la décomposition demandée sera alors fourni
par le fitulaire au maitre d'ceuvre dans un délai maximal de 15 jours  compter
de la réception de la demande.

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Les moddalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est
remis au titulaire lors de la nofification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article
13.1,13.21 et 13.22 du CCAG.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités -
Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est
fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants
payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de
la principale facilité de refinancement appliquée par la Bangue Centrale
Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept
points.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de
réception du décompte général et définitif par le maitre de lI'ouvrage.

Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait
application de I'article 98 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002
modifié.

Pour I'application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme "paiement" est
substitué a celui de "mandatement".

3-2.8. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier
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Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs
du coUt des travaux sont réputées réglées par les stipulations et dans les
conditions définies ci-apres :

Actualisation des prix :
Les prix sont actualisables et non révisables suivant modalités fixées aux articles

« Modalités d’actualisation des prix » et « Modalités de révision des prix »
suivants :

Modalités d'actualisation des prix :
Les prix sont actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.1. Les prix ne sont pas révisables.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiqgues du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en
page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
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3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des
travaux faisant I'objet du marché est :

> Lot unigue : Maconneries et pierres taillées : BT Ol
Il est publié :
— surle site internet de I'INSEE ;
— au Bulletin Officiel du ministere en charge du calcul des index BTP ;

Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont révisées avec l'index de
référence du marché.
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3-3.4. Modalités d'actualisation des prix

Le coefficient d'actualisation applicable pour le calcul d'un acompte et du
solde est donné par la formule :

Pact=Pox (In-3/10)

ave P qgct: Prix actualisé ;

C Po : Prix initial du marché HT ;
Mo : mois de I'ordre de service,
Mn : mois de I'actualisation (n>3),
lo = Valeur de l'index sur la base des conditions €économiques du
Mois Mo ;
In-3 : Valeur du méme index mois n-3.

La périodicité d’actualisation suit la périodicité de I'acompte.

En complément a I'article 10.44 du CCAG et en application du premier alinéa
de I'arficle 94 du CMP, la valeur finale des références utilisees pour I'application
de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision
avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier reglement
suivant la parution de l'index correspondant.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG, les calculs intfermédiaires et finaux sont
effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi par exces est fraité de la facon suivante :
— sila cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la
quatrieme décimale est inchangée ;
— sila cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la
quatrieme décimale est augmentée d'une unité.
En dérogation a I'article 12.2 du CCAG fravaux, il ne sera pas appliqué
d'actualisation de prix provisoires.

Actualisation ou révision provisoire :

Sans objet
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3-3.5. Décompte mensuel, décompte général et décompte définitif

Le nombre d’exemplaire des projets de décompte mensuels, partiels, définitifs
ou éventuellement trimestriels ainsi que les projets de décompte général et
définitif dont I'entreprise doit la production est fixé a quatre exemplaires, soit
deux exemplaires pour la maitrise d'ouvrage, un exemplaire pour le maitre
d'ceuvre, et une enveloppe timbrée a I'adresse de |I'entreprise ainsi qu’un
exemplaire qui est retourné a I'entreprise par le maitre d'ceuvre.

La date de limite de réception des décomptes a I'architecte est fixée au 05 du
Mois suivant.

Le fraitement par Bordereau de Prix Unitaire (B.P.U) pour lesquels la production
des décomptes partiels ou définitifs sera exigée a I'ensemble des lofs.

3-3.6. Application de la taxe & la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché,
sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour
objet de réparer un préjudice subit par le maitre de I'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont
donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de I'auto-liquidation de la TVA, le titulaire étranger n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparditre sur ses demandes de
reglement, que la TVA est due par le maitre de I'ouvrage et mentionner les
dispositions du Code général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est
pas collectée par le titulaire.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sous-traitants étrangers n'ayant pas
d'établissement en France, payés directement par le maitre de I'ouvrage.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Sile marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, la signature
de la demande d'acompte ou du projet de décompte parle mandataire vaut
acceptation par chacun des membres du groupement de la somme & leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant &
I'annexe de I'acte d'engagement.

Par dérogation aux dispositions de I'article 13.5 du CCAG, le paiement direct
des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-fraitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre
de lI'ouvrage, au fitulaire du marché, sous plirecommandé avec accuseé de
réception ou la dépose aupres du fitulaire contre récépissé ;
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— Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours  compter de la signature de
I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un
refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

— Le sous-fraitant adresse également sa demande de paiement au maitre
d'ceuvre, accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le fitulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-tfraitant ;

— Le maitre de l'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai
global de paiement fixé a I'article 3-2.7 ci-dessus, compté a partir de la
réception par le maitre de I'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis
postal mentionné au tfroisieme alinéa ;

— Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au
sous-traitant ;

— Dés lors gue le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est
inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte
spécial, le tfitulaire est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-
traité.

Pour I'application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de
paiement" est substitué a celui de "attestation".

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
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Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Le fitulaire subit, en cas de retard dans I'achévement des travaux, pour les 10
premiers jours de retard, une pénalité journaliere de 50,00 € puis, pour chaque
jour de retard ultérieur, une pénalité de 150,00 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2¢me et 3eme glinéas de I'article 20.1 du CCAG s'appliquent &
toutes les pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la
période de préparation fixée a l'article 8-1 ci-apres, le tfitulaire encourt une
pénalité journaliere fixée a 100,00 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la
présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'oeuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée
a 50,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans objet.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Il est appliqué sur les sommes dues au titfre d’acompte, une retenue de garantie
egale a 5% (cing Euros pour cent Euros) destinée a garantir de Maitre
d’'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut éfre créancier a titre
qguelconque dans le cadre du marché.

Disposition particuliere :

1) Si un artisan, une SCOP est titulaire du marché la Retenue de garantie ne sera
pas appliquée art 143 du code des marchés Publics

2) Sile marché est attribué a un groupement d’entrepreneurs, la retenue de
garantie sera applicable d chacun de ces entrepreneurs.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte
d'engagement. Elle n'est due que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet
de sous-fraitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de I'article 115 du CMP, & 20 %
du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou
égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 20 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de
paiement fixé a 'article 3-2.7 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de
I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations
exécutées au fitre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. |i
doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Il est pris en compte
apres les postes a et b définis a I'article 13-21 du CCAG.

Par dérogation a l'article 11.6 4éme paragraphe du CCAG, I'avance n'est pas
affectée parla mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions
qui précedent sont applicables & la fois aux prestations exécutées directement
par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination du montant
de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de
chaque coftraitant.

Siles conditions de I'article 87 | et de I'article 115 1° du CMP sont vérifiées, une avance
est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les
limites fixées a I'article 87 du CMP sont appréciées par référence au montant des
prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans I'acte
spécial. Le droit du sous-fraitant & une avance est ouvert des la nofification du marché
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ou de I'acte spécial par la PRM. Le remboursement de cette avance s'effectue selon
les mémes modalités que I'avance accordée au fitulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCITP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par
les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la
conformité des produits a ces normes francaises peut étre remplacée parla
conformité a d'autres normes en vigueur dans d’'autres états membres de
I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou
autre), le titulaire du marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des
produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états
membres de |I'Union européenne, qu'il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits
"EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011). Le
titulaire du marché devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de
preuve qui sont nécessaires A I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la
norme francaise fransposant la norme européenne constitue la référence
technigue qui doit étfre respectée par les produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire
et tendant & faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre
de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la
notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux
dispositions du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités
des matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maiire de I'ouvrage.

Sans objet.
ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piguetage général

Avant le commencement des fravaux, le piquetage général est effectué parle
titulaire, 4 ses frais, confradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour les
ouvrages ci-apres :

- périmetre de sécurité d mettre en ceuvre autour de la zone de fravaux ;

- emprise des échafaudages ;

- emprise des installations de chantier (lieux d'implantation des cabanes de
chantier, des zones de réception et de stockage, etc...)

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que
canalisations ou cdbles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
est effectué, par le titulaire, a ses frais, confradictoirement avec le maitre
d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages, en méme femps que le
piguetage général ou la partie du piquetage général restant a exécuter :

- aucun ouvrage enterré recensé
- réseau d'éclairage public communal

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des
cdbles électriques, le titulaire doit, 10 jours au moins avant le début des fravaux,
prévenir I'exploitant des canalisations ou cables par une déclaration officielle
(Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux par exemple)

Le fitulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans
le décret 21-1147 du 14 octobre 1991 (et ses annexes) et I'arrété du 16
novembre 1994 relatifs a I'exécution des tfravaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a
I'article 3-1 de I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Parles soins du maitre d'ceuvre :
» Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires
pour le début des fravaux dans les conditions prévues a l'article 29.2 du
CCAG.

- Parles soins du fitulaire :

» Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution
en concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant
I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

» Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des fravaux en
concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant
I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

» Par dérogation a l'arficle 28.2 3eme alinéa du CCAG, établissement et
présentation au visa du maitre d'oceuvre du programme d'exécution des
travaux, dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
du planning détaillé des fravaux mentionnant le chemin critique des
tGches & exécuter ;
Par ailleurs, le titulaire devra avoir réalisé et interprété les essais prévus par les
normes en vigueur relatifs a/au(x) : sans objet

» Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre
1994 modifié apres inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable d chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant).

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours &
compter du début de la période de préparation.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du
maitre d'ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre et
remises au titulaire.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires dont un sur support
informatique.
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces
techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite
réalisation des fravaux, procede des études d’'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de
procéder aux études d’'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une
guelconqgue réclamation relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces
documents.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proceés verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir  ses frais tous les échantillons, notices
techniques et proces verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et
ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le fitulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

* Un bureau pour le maitre d'ceuvre, cette construction étant éclairée,
climatisée ;

* Lesinstallations conformément a la réglementation en vigueur et aux
dispositions particulieres du CCTP et du PGCSPS

Le projet des installations de chantier indique, notamment, |a situation sur plan
des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier,
leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs
dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

8-4.2. Licux de dépdt des déblais en excédent
Aucune stipulation particuliere.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations quiincombent au titulaire en application
des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre
sans délai, et par fout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris
les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de
hauteur, ensevelissement, efc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

La nofification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au
Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de
l'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
l'ouvrage.

e Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit
leur rang, il fient & sa disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé
demandés par le coordonnateur SPS ;

La copie des déclarations d'accidents de fravail.

* Le fitulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le
document visé a l'article 2-A du présent CCAP.

e Le fitulaire informe le coordonnateur SPS :

De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
enfreprises, et lui indique leur objet ;
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De son/ses intervention(s) au fitre de la Garantie de Parfait Achevement
(GPA) ;

* Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des
prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

* Alademande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les
observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du fitulaire vis & vis de ses sous-fraitants

Le fitulaire s'engage a intfroduire dans les confrats de sous-tfraitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°?3-1418 du 31 décembre
1993 et les stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique
est réalisée sous le contrdéle du service ci-apres :

Sur le réseau des voiries communales :
Services techniques de la mairie de Seyne-les-Alpes.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui l'ont
modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier
se révele difféerente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en
personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte ufiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit
faire connaitre nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de
I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel du fitulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit
étre doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétroréfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la
chaussée a l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches
rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant
frequemment sur la chaussée doivent éfre pourvus de feux spéciaux prévus d
I'article 122 paragraphe ¢ : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de
I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, livre |- 8¢me partie :
signalisation temporaire du é novembre 1992.
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En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1
avertissent les usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles
sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliere.
8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont
précisées dans le bordereau des prix ou I'annexe au CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particuliere.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les dégradations causées aux voies publiques du fait d'une mauvaise
application par les personnels de I'entfreprise titulaire et de ses sous-traitants des
limitations de vitesse, de gabarit ou de tonnage, seront entierement réparées
aux frais du titulaire du présent marché.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Aucune stipulation particuliere.
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8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

En ce qui concerne les approvisionnements, la manutention, le stockage des
fournitures, des matériaux et des échafaudages, ainsi que les manoeuvres
d’engins divers compris les engins de levage, il est bien spécifié a |I'entreprise
devra prendre toutes ses dispositions dans sa gestion et dans son planning
d’'approvisionnements et de tfravaux pour occasionner aucunes génes ou
désagréments de quelque nature que ce soit.

Les prix et les délais d'exécutions visés & I'article 4-1 du présent CCAP tiennent
compte de ces sujétions.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, notamment le 3 de I'article 24.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le fitulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible
sous forme papier et numérique et un exemplaire au coordonnateur SPS pour la
constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), au plus tard
le jour des opérations préalables a la réception :

— le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;
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— les nofices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises
en vigueur ;

— les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format
normalisé format A4.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.
ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'nypothese ou le fitulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou
absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de
I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par la PRM des
documents énumérés a l'article 2.23 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légall.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en
application de l'article 49 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 49 du
CCAG, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article
44, au 2° du |l et au Il de l'article 46 du CMP peut enfrainer, sans mise en
demeure préalable par dérogation ¢ I'article 49.1 du CCAG, la résiliation du
marché par décision du maitre de I'ouvrage signataire du marché aux frais et
risques du déclarant.

Dans I'nypothese ou le fitulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément au 1° du | de
I'article 46 du CMP ou aux articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail, le maitre de
l'ouvrage signataire du marché peut, apres mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité
et, le cas échéant, avec exécution des prestations & ses frais et risques. La mise
en demeure doit étre nofifiée par écrit et assortie d'un délai ; d défaut
d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois & compter de la nofification
de la mise en demeure, pour safisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur,
sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les
diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
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Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du
CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes

francaises homologuées ci-apres :
a) CCAG:

CCAP 1-6.3 déroge a l'article
CCAP 3-2.7 déroge aux articles
CCAP 3-3.4 déroge a l'article
CCAP 3-4  déroge a l'article
CCAP 5-2  déroge a l'article
CCAP 8-1 déroge a l'article
CCAP 10 déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics
c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

43 du CCAG

11.7,13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG
11.6 du CCAG

13.5 du CCAG

11.6 4éme alinéa du CCAG

28.2 3éme alinéa du CCAG

49.1 du CCAG

Signé et précédé de la mention écrite en toute lettre : « lu et approuvé »

L'entreprise :

Fin du CCAP.
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